

第六章 預期成果與執行效益評估

第一節 預期成果

本計畫主要推動目標係參考『3年中程計畫』相關推動經驗，在中央提供適當之資源、技術與經驗，本縣將積極進行檢討當前防救工作缺失，主動研擬改善、補強計畫，並選定轄內五個鄉鎮市，共同進行第一線防救作業強化工作；同時結合本縣、鄉（鎮、市）公所人員進行縣府與鄉（鎮、市）公所任務權責之探討編修，並藉此讓防災業務人員相互熟識與了解彼此工作推展之問題，也促使災害防救工作能確實緊密連結每個環節，方可務實地、長期地持續落實減輕災害之工作與提升各項作業能力。另一方面，本縣將協同防災協力團隊提供相關協助、培訓活動及參與防救實務操作下，亦可培力本縣（鎮、市）公所人員防救作業素養與能力增進，逐步帶動轄內其他區域災害防救工作更多面向的提升。

本計畫各年度預期成果項目如表 6.1～表 6.3 所示：

表 6.1 本計畫 99 年度預期產出成果項目數量表

工作項目	99 年度預期產出成果項目	數量	單位
成果報告書	縣市與鄉鎮市區之災害防救分工與運作機制、各鄉鎮市區地區災害潛勢調查並研提救災因應對策、蒐集建置（更新）鄉鎮市區防災電子圖資、鄉鎮市區地區災害防救計畫、蒐集鄉鎮市區各類災害標準作業程序、規劃教育訓練、調查彙整縣市、鄉鎮市區公部門及民間救災人力（如民間救難團體）、物資、機具、裝備、醫療等清冊、擬訂物資儲備機制，並與民間簽訂民生物資相關合約、評估避難場所收容能量、規劃避難疏散路線、規劃鄉鎮市區公所防救災應變演練內容、建立鄉鎮市區防救災應變機制、檢討與修訂現有災害通報及疏散措施、提供災情預判資料並製作相關災害日誌	25	本

工作項目	99 年度預期產出成果項目		數量	單位
防災地圖電子圖資之擴充	台東市防救災地圖 (電子圖檔)		138	幅
	細目	地震潛勢防災地圖	46	幅
		淹水潛勢防災地圖	46	幅
		土石流潛勢防災地圖	46	幅
	卑南鄉防救災地圖 (電子圖檔)		26	幅
	細目	地震潛勢防災地圖	13	幅
		土石流潛勢防災地圖	13	幅
	太麻里鄉防救災地圖 (電子圖檔)		18	幅
	細目	地震潛勢防災地圖	9	幅
		土石流潛勢防災地圖	9	幅
	東河鄉防救災地圖 (電子圖檔)		14	幅
	細目	地震潛勢防災地圖	7	幅
		淹水潛勢防災地圖	7	幅
	綠島鄉防救災地圖 (電子圖檔)		6	幅
細目	海嘯潛勢防災地圖	3	幅	
	淹水潛勢防災地圖	3	幅	
訂定鄉鎮市地區災害防救計畫	臺東市村里疏散避難防救災地圖 (電子圖檔)		46	幅
	卑南鄉村里疏散避難防救災地圖 (電子圖檔)		13	幅
	東河鄉村里疏散避難防救災地圖 (電子圖檔)		7	幅
	綠島鄉村里疏散避難防救災地圖 (電子圖檔)		3	幅
	太麻里鄉村里疏散避難防救災地圖 (電子圖檔)		9	幅
修編鄉鎮市災心標準作業手冊	災害應變作業手冊		25	本
	內容文件	災害應變中心開設等級規劃表		
		進駐人員聯絡程序及聯絡清冊		
		災害應變中心留守人員簽到、退管制表		
修編鄉鎮市災	災害應變中心排班、輪值表		25	份

工作項目	99 年度預期產出成果項目	數量	單位
害應變中心標準作業手冊	進駐人員工作任務流程		
	災害應變中心受理案件管制單		
	災情查報表		
	災害應變中心整備、應變會議紀錄表		
	防救組標準作業程序		
	警政組標準作業程序		
	民政組標準作業程序	25	份
	救濟組標準作業程序		
	衛生組標準作業程序		
	工務組標準作業程序		
	環保組標準作業程序		

表 6.2 本計畫 100 年度預期產出成果項目數量表

重點計畫\工作項目	100 年度預期產出成果項目	數量	單位	
成果報告書	臺東縣防救災疏散避難場所標準作業程序	25	本	
成果報告書	臺東縣防救災避難疏散應變演練成果報告			
成果報告書	臺東縣鄉鎮市應變編組聯絡名冊成果報告			
成果報告書	教育訓練與技術移轉成果報告			
合約書	各鄉鎮市公所防救災開口契約合訂本	1	本	
整備	編訂本縣災害管理訓練教材	縣府及鄉鎮市公所災害防救業務人員訓練教材	25	套
		災害防救業務人員種子師資培訓教材		
		村里長災害防救訓練教材		
	辦理縣府及鄉鎮市公所災害防救業務人員訓練	縣府及鄉鎮市公所災害防救專職人員訓練課程	2	場
		總共受訓人數	200	人
		總共受訓時數	24	小時
	災害防救業務人員種子	災害防救業務人員種子人才培訓課程	2	場
		總共受訓人數	60	人

重點計畫\工作項目		100 年度預期產出成果項目	數量	單位
	人才培訓	總共受訓時數	48	小時
	鄉鎮市村里 長災害防救 訓練	鄉鎮市村里長災害防救訓練課程	1	場
		總共受訓人數	100	人
		總共受訓時數	6	小時
	災害應變作 業能量調查	救災人力調查清冊	25	份
		專業人才調查清冊		
		防救災資源調查清冊		
		防救災裝備調查清冊		
		防救災器材及設施（含醫療裝備）表		
		災害避難弱者調查表		
		老舊建物調查表		
		公共工程調查表		
	維生管線及重要設施調查表			

表 6.3 本計畫 101 年度預期產出成果項目數量表

重點計畫\工作項目		101 年預期產出成果項目	數量	單位
成果報告書	臺東縣各鄉鎮市公所應變中心作業規定	25	本	
成果報告書	教育訓練與技術移轉成果報告		本	
成果報告書	臺東縣暨各鄉鎮市公所災害通報及疏散實施規定		本	
成果報告書	臺東縣暨各鄉鎮市公所應變中心資訊系統訓練成果報告		本	
成果報告書	臺東縣深耕計畫協力機構進駐縣府應變中心災害日誌		本	

第二節 工作執行成效評估方式、指標、機制與內容

一、執行效益評估方式

本計畫預計產出圖資成果以表 6.4 所示，提供電子檔案格式交予本縣及鄉鎮市檢索或印製使用。而本計畫執行效益評估方式，係由本縣團隊及協力團隊共組效益評分督考小組，依表 6.5 臺東縣深耕防災計畫鄉鎮市防救災能力評分表進行成效自評，該表總分為 100 分，評分等第區分：(1)特優：90 分以上。(2)優等：80 分以上，不及 90 分。(3)甲等：70 分以上不及 80 分。(4)乙等：60 分以上不及 70 分。(5)丙等：60 分以下。本計畫執行為求週延、完善，特參考第一年執行單位執行效益評估之檢討與參酌上位規範之要求，區分期初、期中、期末及不定期之方式實施檢核，並將依評分結果辦理獎懲，詳如本文 P.202 臺東縣深耕防災計畫獎懲辦法。表 6.6 臺東縣深耕防災計畫-協力機構執行防救災能力評分表。表 6.7 臺東縣災害防救深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

表 6.4 防災圖資成果表

鄉鎮別	圖資名稱	地震 防災地圖	淹水 防災地圖	土石流 防災地圖	海嘯 防災地圖	村里級 疏散避難圖	總計 (幅)
臺東市		46	46	46	-	46	184
卑南鄉		13	-	13	-	13	36
太麻里鄉		9	9	9	-	9	36
東河鄉		7	7	7	-	7	28
綠島鄉		-	-	-	3	3	6
小計		75	62	75	3	78	290

表 6.5 臺東縣深耕防災計畫-鄉鎮市防救災能力評分表表

臺東縣深耕防災計畫-鄉鎮市防救災能力評分表				
計分方式：				
1. 依回答欄內逐項檢核計算每題分數。				
2. 評量表總分合計 100 分。				
鄉鎮市別：		評核單位：	職別/姓名：	
減災				
項目	評核問題	評核欄	計分欄	權責區分
災害 潛勢 評估	1. 是否已針對轄內災害潛勢特性進行分析評估及規模設定	<input type="checkbox"/> 是【5分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】 依完整性計分		民政課（或相關課室）
	2. 是否已針對轄內災害潛勢製作相關防救災圖資或防災地圖	<input type="checkbox"/> 是【3分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】 依完整性計分		建設課（或相關課室）

3.	是否已針對轄內災害訂定減災策略	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課（或相關課室）
4.	是否已規劃未來2至3年短中期防救災目標	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
5.	是否已針對轄內防災業務編列相關經費（需列舉證明） - 一般防災業務 - 防災所需物資開口契約 - 演習及教育訓練	<input type="checkbox"/> 是【3分】【須全部備妥】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 是【0分】		主計室（或相關課室）

整備

項目	評核問題	評核欄	計分欄	權責區分
應變整備機制	1. 是否已制訂地區災害防救計畫	<input type="checkbox"/> 是【4分】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
	2. 是否已制訂災害應變中心標準作業程序 - 應變中心開設等級與成立方式	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		災害應變中心
	3. 是否於地區災害防救計畫內編撰有各項災害防救對策	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
	4. 是否已律定災害防救工作之作業單位與編組任務 - 應變中心編組表 - 應變中心任務分工表 - 災害業務主管單位	<input type="checkbox"/> 是【2分】【須全部備妥】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 是【0分】		災害應變中心
	5. 是否已建立編組人員聯絡名冊與各單位緊急	<input type="checkbox"/> 是【2分】		災害應變中

	聯絡方式並進行定期更新	<input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		心
	6. 災害應變中心管理及使用人員對於系統功能之操作 - 視訊會議系統 - 防救災資訊平台	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		災害應變中心
防 災 資 源 之 備	1. 應變中心設備是否足夠提供作業之需 - 依本縣鄉鎮市災害應變中心基本設備規劃	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)
	2. 是否針對地區災害特性規劃避難疏散路線 - 救援輸送道路(需備有路線圖) - 物資運送路線(需備有路線圖)	<input type="checkbox"/> 是【2分】【須全部備妥】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 是【0分】		社會課(或相關課室)
	3. 是否已針對災時道路搶修搶通之方式，簽訂開口契約(需列舉證明文件)	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課(或相關課室)
	4. 是否彙整及更新完成各鄉鎮市「救災車輛、機具、人力、物資」動員能量調查表(需備表單)	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課(或相關課室)
	5. 是否與廠商簽訂合約，提供可支援救災之機具、裝備(如挖土機、山貓、板車等)及聯絡通訊機制等資料	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課(或相關課室)
	6. 是否建立可動員專業技術人力(如技師、建築師等)之聯絡資料(備有動員專業技術人員名冊)	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課(或相關課室)
	7. 是否對儲備物資進行管理與維護(需備相關資料) - 儲備物資是否每年至少檢查一次 - 是否指定專人負責儲備物資之管理	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	8. 是否備有全縣民生物資儲備處所一覽表	<input type="checkbox"/> 是【1分】		社會課(或相關課室)

		<input type="checkbox"/> 否【0分】		
9. 是否訂有事先儲備機制：		<input type="checkbox"/> 是【1分】		
- 山地村（里）、孤立地區是否備有7日份		<input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課（或相關課室）
- 農村、偏遠地區：3日份				
- 都會、半都會地區：2日份				
10. 是否有緊急採購災民所需民生物資機制		<input type="checkbox"/> 是【2分】		社會課（或相關課室）
		<input type="checkbox"/> 否【0分】		
11. 是否已訂有民生必需物資之開口契約，及緊急聯絡機制		<input type="checkbox"/> 是【2分】 【須全部備妥】		
- 提供偏遠地區儲備發電機及必要之油料		<input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】		
- 提供簡易廁所或流動廁所		<input type="checkbox"/> 是【0分】		社會課、民政課（或相關課室）
- 提供醫療用品				
- 備有食物、飲水、物資的調配作業手冊或檢核表				
- 指定物資集中輸送地點				
- 確保輸送物資的公務車輛勘用				
12. 是否完成轄內避難收容所調查清冊		<input type="checkbox"/> 是【2分】		社會課（或相關課室）
		<input type="checkbox"/> 否【0分】		
13. 是否完成每個避難收容所收容能量調查（需備相關資料）		<input type="checkbox"/> 是【2分】		社會課（或相關課室）
		<input type="checkbox"/> 否【0分】		
14. 是否對避難場所進行安全性評估（需備相關資料）		<input type="checkbox"/> 是【3分】		工務課（或相關課室）
		<input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】		
		<input type="checkbox"/> 否【0分】		
15. 是否已訂定避難場所開設、運作等任務分工及權責分工		<input type="checkbox"/> 是【2分】		社會課（或相關課室）
- 否已分別指定專人負責管理及開設事宜		<input type="checkbox"/> 否【0分】		

應變				
項目	評核問題	評核欄	計分欄	權責區分
應變中心作業	1. 應變中心是否完成制訂表單 - 簽到、退管制表 - 排班、輪值表 - 進駐人員聯絡清冊	<input type="checkbox"/> 是【3分】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
	2. 是否以制訂災害應變中心整備、應變工作會議表	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
災情查報	1. 是否訂定災情查報作業規定及災情查報流程 - 是否已核定災情收集的格式(表格) - 是否已核定災情彙整的格式(表格) - 是否已核定應優先收集、傳遞的災情內容(需備相關文件)	<input type="checkbox"/> 是【4分】【須全部備妥】 <input type="checkbox"/> 是，但未完整【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
	2. 是否完成災情查報人員名冊聯絡名冊並定期更新	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
	3. 與災情查證相關機關是否設有橫向聯繫窗口，並建立聯絡清冊	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
避難疏散	1. 是否已核定居民避難勸告、指示撤離強制疏散的傳達方式	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課、警察局（或相關課室）
	2. 是否完成執行疏散避難人員編組	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課（或相關課室）
	3. 是否設置避難引導看板、避難場所指示標示	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課、社會課（或相關課室）
	4. 是否有避難所資訊（收容人數、人員、聯絡電話、聯絡人、地址等資訊）	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		工務課、社會課（或相關課室）

				室)
5.	是否已制訂強制避難疏散時通知警消人員協助之方法	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課、民政課(或相關課室)
6.	是否已制訂避免民眾重返危險區域之辦法	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課、警察局(或相關課室)

復原

項目	評核問題	評核欄	計分欄	權責區分
臨時收容	1. 是否有臨時收容所開設、運作等作業手冊	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	2. 是否已核定臨時收容所開設、運作等權責分工	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	3. 是否已核定臨時收容所之開設基準與方法	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	4. 是否已核定臨時收容所開設時管理人及平時維護之辦法	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	5. 各鄉鎮市是否有提供災民相關災害情報、親人聯絡等資訊的機制	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	6. 是否有控管消除收容所內謠言對策	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
	7. 是否已核定臨時收容所的防火、防止犯罪及衛生管理等相關對策	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課、衛生所(或相關課室)
	8. 是否核定有保障臨時收容所生活環境品質(如空調、清掃、隔音等)的方法	<input type="checkbox"/> 是【1分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		社會課(或相關課室)
環境衛生	1. 是否已備有廢棄物清運地點之規劃表單	<input type="checkbox"/> 是【2分】		清潔隊、工務課(或相關課室)

復原		<input type="checkbox"/> 否【0分】		室)
教育訓練與防災演習				
項目	評核問題	評核欄	計分欄	權責區分
平時演練	1. 是否對高災害潛勢社區之居民定期實施災害避難疏散的演練(需有活動記錄及照片)	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)
	2. 是否辦理災害應變中心防救災演練	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)
	3. 是否規劃防災社區之推動事宜(需有活動紀錄及照片)	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)
教育訓練	1. 是否辦理針對轄內村里長進行防救災基礎教育訓練(活動記錄及照片)	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)
	2. 是否辦理培訓防救災專業種子人員教育訓練(活動記錄及照片)	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)
	3. 是否辦理防救災業務人員相關教育訓練課程(需有活動記錄與照片)	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】		民政課(或相關課室)

表 6.6 臺東縣深耕防災計畫-協力機構執行防救災能力評分表

項次	工作項目	評核問題	評核欄	計分欄
1	檢討縣市與鄉鎮市區之災害防救分工與運作機制	1. 是否檢討縣市(局處室)災害管理任務分工及國軍進駐機制	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否提出鄉鎮市區防救體系運作機制	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
2	進行各鄉鎮市區地區災害潛勢調查並研提救災因應對策	1. 是否針對所選訂鄉鎮市區潛災地區,進行通盤性調查分析	<input type="checkbox"/> 是【3分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否將上開災害潛勢地區排列優先處理順序	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	

項次	工作項目	評核問題	評核欄	計分欄
3	建置(更新)鄉鎮市區 防災電子圖資	1. 是否蒐集彙整相關潛勢資料	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否製作(更新)轄內災害潛勢防 救災圖資	<input type="checkbox"/> 是【3分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否依鄉鎮市區需求擴充防災地 圖	<input type="checkbox"/> 是【3分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
4	修訂鄉鎮市區地區災 害防救計畫	1. 是否依據災害潛勢調查結果及所提 對策, 檢討鄉鎮市區地區災害防救計 畫	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否編修鄉鎮市區地區災害防救計 畫	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
5	依轄區災害類別, 編訂 鄉鎮市區各類災害標 準作業程序	1. 是否資料蒐集彙整	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否編訂災害標準作業程序	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
6	編訂防救災教育訓練教 材, 培育縣市、鄉鎮市 區相關人員防救災素養	1. 教材製作是否針對授課對象需求, 提 供不同的教材內容, 規劃教育訓練	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否辦理村里長、村里幹事防救 災基礎教育訓練	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否辦理縣市、鄉鎮市區防救災業 務承辦人員相關教育訓練	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		4. 縣市及鄉鎮市區災害應變中心系統 功能操作訓練	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
7	調查縣市及鄉鎮市區 防救災人員、物資、場 所、載具及裝備機具等 資源	1. 是否依據本會「防救災資源資料庫 管理作業規定」, 落實調查縣市及鄉 鎮市區防救災人員、物資、場所、 載具及裝備機具等資源, 並備妥書 面清冊	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否依據本會「防救災資源資料庫 管理作業規定」定期檢討更新資料	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
8	擬訂物資儲備機制, 並 與民間簽訂民生物資	1. 是否彙整全縣民生物資儲備處所 清單	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	

項次	工作項目	評核問題	評核欄	計分欄
	相關合約，提供災時必要用品	2. 是否檢查民生物資儲備處所安全性（如結構基本安全、消防安全等）	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否指定物資儲備管理人員與建立維護管理機制	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		4. 是否再行檢討民生物資開口契約	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		5. 是否因應鄉鎮市區公所開口契約無法執行時，縣市政府訂定緊急採購民生物資機制或調度方案	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		6. 是否訂定災害應變期間，物資之需求、受理單位及分配物資等相關作業規定	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		7. 是否定期更新資料	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
9	評估避難場所收容能量	1. 是否調查轄內適合災害類型各避難場所，包含收容面積、收容能量、設備，並訂定最大收容容量等資訊	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否就災損推估檢視各鄉鎮市區之避難場所收容能量是否充足	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否評估避難場所安全性	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		4. 是否建立避難場所資料，包含收容人數、人員、聯絡電話、地址、聯絡人等資訊	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		5. 是否建立避難場所管理人相關資訊清冊並定期更新	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
10	擬訂各鄉鎮市區危險區域避難逃生路線、調查避難場所設置防災	1. 是否依各鄉鎮市區災害特性，擬訂規劃避難疏散路線，如：救援、物資輸送等	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	

項次	工作項目	評核問題	評核欄	計分欄
	避難看板之地點，每年擇一鄉鎮市區一處示範點設置。	2. 是否調查各鄉鎮市區可設置防災避難看板之地點	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否每年擇一鄉鎮市區一處示範點設置防災避難看板。	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
11	鄉鎮市區公所防救災應變演練	1. 是否規劃鄉鎮市區公所防救災應變演練內容	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否每一鄉鎮市區辦理兵棋推演演練	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否擇一鄉鎮市區辦理救災應變演練示範(如疏散避難撤離演練)，並請其它鄉鎮市區觀摩見習	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		4. 是否依據鄉鎮市區救災應變演練之結果，檢討並修訂災害標準作業程序	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
12	建立鄉鎮市區防救災應變機制	1. 是否規劃鄉鎮市區災害應變中心開設場所	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否完成鄉鎮市區災害應變中心規劃設置及相關作業，並購置設備	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		3. 是否彙整鄉鎮市區災害應變中心(小組)編組人員名冊及緊急連絡通訊	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		4. 是否製作災害應變中心表單，包含簽到(退)表、排班輪值表、會議紀錄表、疏散撤離、收容人數統計表等	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		5. 是否編訂應變中心(小組)作業手冊，如開設場所、開設等級、進駐單位，通知方式及人員簽到(退)管制、任務分工等	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		6. 是否定期更新相關資料	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	

項次	工作項目	評核問題	評核欄	計分欄
13	修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業	1. 是否檢討修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
		2. 是否依據鄉鎮市區救災應變演練之結果，修訂現行災害通報、疏散措施、災情查報通報流程及相關作業	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
14	縣及鄉鎮市災害應變中心開設時，協力團隊進駐協助研析預判災情	是否提供災情預判資料並製作相關災害日誌	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
15	檢討及修訂臺東縣地區災害防救計畫	是否檢討及修訂臺東縣地區災害防救計畫	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	
16	每年指派專責人員(大專以上)進駐消防局協助本案執行	是否遴選適職具防救災業務經驗人員進駐	<input type="checkbox"/> 是【2分】 <input type="checkbox"/> 否【0分】	

二、工作執行成效評估指標與機制

為落實災害防救深耕計畫之成效，本縣將透過下列機制來進行「量」與「質」的成效評估及控管，將執行臺東縣災害防救深耕計畫執行成效及評估指標彙整表 6.6：

(一) 本縣未來執行災害防救深耕計畫，將以下列「臺東縣災害防救深耕計畫執行成效及評估指標彙整表」來進行執行計畫成效的評估及管控，表中明列各工作項目的查核主要時間點及交付成果之評估項目，其中能夠量化之項目均以量化評估指標方式呈現。

(二) 本縣並將依「臺東縣災害防救深耕計畫執行成效及評估指標

彙整表」所列之評估項目，配合要求執行單位填報計畫月進度報告表，藉此本縣將可更密切管控計畫之執行成效及進度。

- (三) 計畫執行中，每年均邀請府內外專家學者辦理期中及期末之成果審查，以確保執行成效除了符合「量」的要求外，亦能達到「質」的要求。

表 6.7 臺東縣災害防救深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表						
重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分	
重點計畫 一、減災	檢討縣(市)與鄉鎮市區公所之災害防救分工與運作機制 (10%)	99、12、31	檢討縣(市)與鄉鎮市區公所之災害防救分工			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明, 欠缺具體描述, 工作項目尚未施作)	0~1		
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整, 部份工作項目尚未執行完成)	2~4		
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述, 工作項目與進度交待確實)	5		
			檢討縣(市)與鄉鎮市區公所之災害防救運作機制			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明, 欠缺具體描述, 工作項目尚未施作)	0~1		
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整, 部份工作項目尚未執行完成)	2~4		
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述, 工作項目與進度交待確實)	5		
	持續蒐集更新鄉鎮市區地區災害潛勢並研提因應對策 (10%)	99、12、31	蒐集更新鄉鎮市區地區災害潛勢並研提因應對策			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明, 欠缺具體描述, 工作項目尚未施作)	0~3		
<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整, 部份工作項目尚未執行完成)			4~9			
		<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述, 工作項目與進度交待確實)	10			
防災地圖電子	99	鄉鎮市防救災地圖製作(電子圖檔)				

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分	
	圖資之擴充 (20%)	、 12 、 31	臺東市 184 幅、卑南鄉 36 幅、太麻里鄉 36 幅、東河鄉 28 幅、 綠島鄉 6 幅			
			共完成____幅，完成率____%			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(完成不到預計成果之 30%)	0~7		
			<input type="checkbox"/> 執行中(完成預計成果之 30%~90%)	8~19		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已達預計成果)	20		
	(編修)鄉鎮市區 地區災害防救 計畫 (10%)	99 、 12 、 31	編修鄉鎮市區地區災害防救計畫			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺 具體描述，工作項目尚未施作)	0~3		
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目 尚未執行完成)	4~9		
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述， 成災原因與警戒範圍規劃確實)	10		
	鄉鎮市區公所 地區災害防救 計畫之執行成 效評估、管考 機制(10%)	99 、 12 、 31	災害防救計畫之執行成效評估、管考機制			
<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺 具體描述，工作項目尚未施作)			0~3			
<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目 尚未執行完成)			4~9			
<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述， 成災原因與警戒範圍規劃確實)			10			
鄉鎮市區公所 標準作業程序 (10%)		99 、 12 、 31	各種災害標準作業程序(如洪颱、土石流災害)			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺 具體描述，工作項目尚未施作)	0~3		
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目	4~9		

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分
			尚未執行完成)		
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，成災原因與警戒範圍規劃確實)	10	
	修訂臺東縣地區災害防救計畫(10%)	99、12、31	修訂臺東縣地區災害防救計畫		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~3	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	4~9	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，成災原因與警戒範圍規劃確實)	10	
	訂定綠島鄉海嘯災害標準作業程序(10%)	99、12、31	訂定綠島鄉海嘯災害標準作業程序		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~3	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	4~9	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，成災原因與警戒範圍規劃確實)	10	
重點計畫二：整備	編訂防救災教育訓練教材，培育縣(市)、鄉鎮市區防救災種子人員(10%)	100、12、31	編訂防救災教育訓練教材，培育防救災種子人員		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~4	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目與進度交待確實)	5	
			建置縣市、鄉鎮市區防救災資訊共享		

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分		
重點計畫 二：整備			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未建置)	0~3			
			<input type="checkbox"/> 執行中(建置內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	4~9			
			<input type="checkbox"/> 已完成(建置內容敘述完整並有具體描述，工作項目與進度交待確實)	10			
	調查民間救災資源(5%)	100、12、31	調查民間救災資源				
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(未調查民間救災資源)	0~1			
			<input type="checkbox"/> 執行中(已調查民間救災資源尚未完整)	2~4			
	擬訂災前物資儲備機制，規劃儲備物資管理與維護辦法(10%)	100、12、31	災前物資儲備機制，規劃儲備物資管理與維護辦法				
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1			
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7			
				<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10		
				擬訂疏散避難場所開設、運作等任務及權責分工			
				<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1		
擬訂疏散避難場所開設、運作等任務及權責分工(10%)	100、12、31		<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7			
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10			

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分
重點計畫二： 整備	協助與民間簽訂合約，提供災時道路搶通之方式、救災可支援之機具、裝備(10%)	100、12、31	協助與民間簽訂合約		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10	
	規劃危險區域、避難逃生路線、收容避難所及救災裝備倉庫之標示(10%)	100、12、31	規劃危險區域、避難逃生路線、收容避難所及救災裝備倉庫之標示		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10	
	辦理縣市與鄉鎮市區公所避難疏散應變演練(10%)	100、12、31	縣市與鄉鎮市區公所避難疏散應變演練		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10	
	規劃防災社區之推動事宜(10%)	100、12、	防災社區之推動事宜		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1	

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分
		31	<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10	
	協助定期更新鄉鎮市區公所災害應變中心(5%)	100、12、31	<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~1	
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	2~7	
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實且完成建檔列冊)	8~10	
辦理 3 場次教育訓練(10%)	100、12、31	辦理 3 場次教育訓練			
		<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~2		
		<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	3~7		
		<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實)	8~10		
重點計畫三：應變	建立鄉鎮市區公所防救災應變機制(20%)	建立鄉鎮市區公所防救災應變機制			
		<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~5		
		<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	6~10		
		<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實)	11~15		

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分
			<input type="checkbox"/> 已完成並於期中經府內外專家學者審查完畢	16~20	
	擬訂縣市與鄉鎮市區公所災害通報及疏散措施 (20%)	101、12、31	擬訂縣市與鄉鎮市區公所災害通報及疏散措施		
<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明, 欠缺具體描述, 工作項目尚未施作)			0~5		
<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整, 部份工作項目尚未執行完成)			6~15		
<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述, 工作項目交待確實)			15~20		
	鄉鎮市災害應變中心管理及使用人員對於系統功能之操作訓練 (20%)	101、12、31	鄉鎮市災害應變中心管理及使用人員對於系統功能之操作訓練		
<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明, 欠缺具體描述, 工作項目尚未施作)			0~5		
<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整, 部份工作項目尚未執行完成)			6~15		
<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述, 工作項目交待確實)			15~20		
	縣市災害應變中心開設時, 協力團隊進駐協助研析預判災情, 並提供相關災害日誌 (20%)	101、12、31	縣市災害應變中心開設時, 協力團隊進駐協助研析預判災情, 並提供相關災害日誌		
<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明, 欠缺具體描述, 工作項目尚未施作)			0~5		
<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整, 部份工作項目尚未執行完成)			6~15		
<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述, 工作項目交待確實)			15~20		
	辦理 3 場次教	101	辦理 3 場次教育訓練		

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分	
	育訓練 (20%)	、 12、 31	<input type="checkbox"/> 尚未執行(內容僅略以架構說明，欠缺具體描述，工作項目尚未施作)	0~2		
			<input type="checkbox"/> 執行中(內容尚稱完整，部份工作項目尚未執行完成)	3~7		
			<input type="checkbox"/> 已完成(內容敘述完整並有具體描述，工作項目交待確實)	8~10		
	縣府及鄉鎮市公所災害防救業務人員教育訓練(7%)	99、 10、 31	預定辦理二場次共 200 人次			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未辦理訓練課程)	0		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已辦理訓練課程)	7		
	災害防救業務人員種子人才培育(7%)	99、 11、 30	預定辦理二場次共 60 人次			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未辦理訓練課程)	0		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已辦理訓練課程)	7		
	鄉鎮市村里長災害防救訓練(7%)	99、 08、 31	預定辦理一場次共 100 人次			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未辦理訓練課程)	0		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已辦理訓練課程)	7		
重點計畫四：教育訓練及技術移轉	教育訓練課程設計 (4%)	99、 12、 31	教育訓練課程設計			
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未調查系統需求，欠缺具體之分析與規劃建議)	0~1		
			<input type="checkbox"/> 執行中(已調查系統需求，對軟、硬體設備之修正與補強仍規劃中)	2~6		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已調查系統需求，並對軟、硬體設備之修正與補強提出具體建議)	7~8		

99-101 年度深耕計畫執行成效及評估指標彙整表

重點計畫名稱	工作項目及 權重配分	查核點	評估項目	評分標準 (分)	評分
	技術移轉輔導 機制、方法、 流程 (3%)	99 、 12 、 31	技術移轉輔導機制、方法、流程		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未調查系統需求，欠缺具體之分析與規劃建議)		
			<input type="checkbox"/> 執行中(已調查系統需求，對軟、硬體設備之修正與補強仍規劃中)		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已調查系統需求，並對軟、硬體設備之修正與補強提出具體建議)		
	辦理 3 場次教育訓練 (3%)	99 、 12 、 31	辦理 3 場次教育訓練		
			<input type="checkbox"/> 尚未執行(尚未調查系統需求，欠缺具體之分析與規劃建議)		
			<input type="checkbox"/> 執行中(已調查系統需求，對軟、硬體設備之修正與補強仍規劃中)		
			<input type="checkbox"/> 已完成(已調查系統需求，並對軟、硬體設備之修正與補強提出具體建議)		
執行成效評估總分					