太麻里鄉山陀兒颱風應變撤離作業經驗分享

狀況一:各村撤離範圍、收容處所認知不同

- 一、潛勢溪流影響範圍周邊及易成孤島地區一起撤,撤離人數多2倍,加開多處收容處所。
- 二、村長及部落主席對收容處所位置想法不同。
- 三、村長對於撤離範圍不太清楚

就算是村長親自做的保全戶調查,但發布土石流紅色警戒時,還會 再問要撤離位置。

狀況二:洗腎、臥床患者收容處所、交通安排狀況

一、 收容處所沒位置

因颱風滯留、臺 9 線封路及沙崙溪土石流,陸續緊急撤離臥床、洗腎患者,但社會處安置處所已滿。僅能排候補,另暫時安置於本鄉曙光飯店。

- 二、洗腎患者於安置處所至洗腎診所交通安排
- (一)颱風天市區計程車行不開,洗腎患者(非臥床)從安置處所至 洗腎診所的交通難以安排。
- (二)直接都以群眾救護車做接駁,另請台東市公所協助至醫院確認 患者狀況。

狀況三:村民不願配合強制撤離

(一)發布土石流紅色警戒,部分村民不願意撤離,還有1位村民直接躲廁所,告知開罰也不走

(二)簽拒絕撤離單、拍照及錄影存證

狀況四:飯店收容撤離意願高、管理不易

一、飯店收容,村民撤離意願高非撤離範圍內村民自行至飯店入住 持續撤離:晚到的村民(老弱等)無床位,而早到的(青壯等)有 床位

- 二、管理不易
- (一)村民群聚喝酒、在床單吐檳榔渣
- (二)自行離開返回住家,遇溪水潰堤

狀況五:沙崙溪水往下沖至民宅,急需調度沙包

區域聯防鄉鎮(大武、金鋒、達仁)路途相對危險,向台東市、卑 南跨區借用

狀況六: 鄰近村別解除收容不同調

宣布隔天上班上課時尚未解除土石流警戒,賓茂村已解除收容,賓

茂村民找金崙村收容

狀況七:同時多處有災情、須撤離

一、10月4日凌晨同時間蘇利霧村民反應山上流黃水、香蘭村野溪 土石流、大王村、泰和村、多良村淹水、三和村野溪土石流至台9 線、華源村土石流

二、村長電話忙線中,聯繫不上

當下直接打給社區夥伴及鄰長(麻利霧鄰長、14 鄰鄰長)建議可建立除了村長外的第二聯絡人

狀況七:同時多處有災情、須撤離

一、國軍夜間不出勤,各村自己靠自己

二、更多臥床患者需撤離

打119,被要求打給縣應變中心,縣應變中心又請我打給119.

三、撤離路線經過其他鄉鎮,無法確定是否安全

因麻利霧左右兩側皆為金峰鄉土地,緊急找安置地點及安全撤離路 線時,需要找其他公所、村長商量 四、通訊中斷(電話)

公所電話線斷掉、部分通信業者通訊受影響

依靠網路聯繫,並報應變中心以無線電聯絡

五、EMIC系統填報問題

民政組忙應變、接電話,其他人員出去協助撤離,

無人能立即填報系統,當下僅用通訊軟體、電話等方式通報